

Месячный план-график ремонтов на Май 2013 г.

Цех
Участок
Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1			Щкаф ввода 0,4 кВ с выключателем Э16В (К90 -- ТП-6)		13,7	Т	01.05.13	Сусбабов О	
2			Щкаф ввода 10 кВ Ф - 17 (К90 -- ТП-6)		4,1	К	01.05.13	Сусбабов О	
3			Конденсаторная установка КУ - 1 (К90 -- ТП-6)		10	Т	—	Полужков	перенесён на июнь 2013г.
4			Соединительная шина от шкафа ввода до панели щитов (К90 -- ТП-6)		0,5	Т	05.05.13	Сусбабов О	
5			Освещение ТП - 6 (К90 -- ТП-6)		2,5	К	06.05.13	Полужков	
6			Панель распределительная фидера 1, 2, 13, 14 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	03.05.13	Сусбабов А	
7			Панель распределительная фидера 3, 4, 15, 16 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	03.05.13	Сусбабов А.	
8			Панель распределительная фидера 5, 6, 17, 18 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	08.05.13	Корженин О	
9			Панель распределительная фидера 7, 8, 19, 20 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	15.05.13	Корженин О	
10			Панель распределительная фидера 9, 10, 21, 22 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	18.05.13	Усбинов А.	
11			Панель распределительная фидера 11, 12, 23, 24 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	Т	18.05.13	Усбинов А.	

Конец отчета
29.04.2013

Текущий баланс: К9 - 1 (К90 - ТП-6) перенесён на июнь 2013г.

(Подпись И.А.)

Правильно.