

Месячный план-график ремонтов на Октябрь 2013 г.

Цех
Участок
Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопротивление изоляции
1			Шкаф ввода 0,4 кВ с выключателем (K70 -- ТП-5)	ШНВ - 51	3,5	Т	3.11.13	Серебряков О	
2			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 1 (K70 -- ТП-5) ввод 0,4 кВ Т-51		3	Т	3.11.13	Серебряков О	
3			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 3 (K70 -- ТП-5)		3	Т	11.11.13	Серебряков О	
4			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 5 (K70 -- ТП-5)		3	Т	15.11.13	Серебряков О	
5			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 7 (K70 -- ТП-5)		3	Т	09.11.13	Серебряков А	
6			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 9 (K70 -- ТП-5)		3	Т	09.11.13	Серебряков А	
7			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 11 (K70 -- ТП-5)		3	Т	28.10.13	Серебряков А	
8			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 13 (K70 -- ТП-5)		3	Т	28.10.13	Серебряков А	
9			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 15 (K70 -- ТП-5)		3	Т	16.11.13	Полухин Г	
10			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 2 (K70 -- ТП-5)		3	Т	16.11.13	Полухин Г	
11			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 4 (K70 -- ТП-5)		3	Т	16.11.13	Полухин Г	
12			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 6 (K70 -- ТП-5)		3	Т	16.11.13	Полухин Г	
13			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 8 (K70 -- ТП-5)		3	Т	29.10.13	Кобзарев С	
14			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 10 (K70 -- ТП-5)		3	Т	29.10.13	Кобзарев С	
15			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 12 (K70 -- ТП-5)		3	Т	02.11.13	Кобзарев С	
16			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 14 (K70 -- ТП-5)		3	Т	02.11.13	Кобзарев С	
17			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 16 (K70 -- ТП-5)		3	Т	29.10.13	Убакин В	
18			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 18 (K70 -- ТП-5)		3	Т	29.10.13	Убакин В	
19			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 20 (K70 -- ТП-5)		3	Т	09.11.13	Убакин В	
20			Ячейка 0,4 кВ с выключателем Ф - 22 (K70 -- ТП-5)		3	Т	09.11.13	Убакин В	

Продумываева

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Кoeffициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождающие изоляции
35			Воронки концевые 10 кВ (К70 -- ТП-5)		2	0	16.11.13	Полухин	
36			Заделки концевые сухие 0,4 кВ (К70 -- ТП-5)		1,7	0	16.11.13	Полухин	

Конец отчета
03.10.2013

Процуров