

Месячный план-график ремонтов на Июнь 2016 г.

Цех
Участок
Бригада **Высоковольтников (мастер Пирогов А.С.)**

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1			Шкаф ввода СН Т-1 (ТПП - КРУН)	КТПН	8	Т			
2			Сборные шины 10 кв 1 СШ (ТПП - КРУН)		2	Т			
3			Шкаф ввода СН Т-2 (ТПП - КРУН)	КТПН	8	Т			
4			Сборные шины 10 кв 2 СШ (ТПП - КРУН)		2	Т			
5			Ручейка 10 кв с МВ Ф - 3 (ТПП - КРУН)	К - 47/ВК-10 - 1000)	9,4	К			
6			Ручейка 10 кв с МВ Ф - 13 (ТПП - КРУН)	К - 47/ВК-10 - 630)	9,4	К			
7			Ручейка 10 кв с МВ Ф - 15 (ТПП - КРУН)	К - 47/ВК-10 - 630)	9,4	Т			
8			Ручейка 10 кв с МВ Ф - 6 (ТПП - КРУН)	К - 47/ВК-10 - 1000)	9,4	Т			
9			Ручейка 10 кв с МВ Ф - 16 (ТПП - КРУН)	К-47/ВК-10 - 630)	9,4	К			

Конец отчета
06.06.2016

Пирогов Александр