

Месячный план-график ремонтов на Ноябрь 2016 г.

Цех
Участок
Бригада высоковольтников (мастер Пирогов А.С.)

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1			Рубильник 0,4 кВ с предохранителем РПС - 2 (K53 -- ТП-2)	ЯПВУ - 400	0,24	Т	07.11.16	Коржик О.Н.	
2			Рубильник 0,4 кВ с предохранителем РП-22 (бывший РПО - 2) (K53 -- ТП-2)	ЯПВУ - 400	0,24	Т	20.11.16	Полужаков М.В.	
3			РП без вводного автомата РПС - 2 (K53 -- ТП-2)	РПС - 2	8,2	Т	07.11.16	Коржик О.Н.	
5			Освещение ТП 2 (K53 -- ТП-2)	10 светильник	0,5	Т	13.11.16	Суслаев А.В.	
6			Рубильник 0,4 кВ с предохранителем РПС - 1 (K53 -- ТП-1)	ЯПВУ - 400	0,4	Т	10.11.16	Суслаев А.В.	
7			Рубильник 0,4 кВ с предохранителем РПО - 1 (K53 -- ТП-1)	ЯПВУ - 400	0,4	Т	16.11.16	Полужаков М.В.	
8			РП без вводного автомата РПС - 1 (K53 -- ТП-1)	РПС - 1	6,2	Т	11.11.16	Коржик О.Н.	
9			РП без вводного автомата РПО - 1 (K53 -- ТП-1)	РПО - 1	4,9	Т	17.11.16	Устинов А.А.	
10			Освещение ТП - 1 (K53 -- ТП-1)	10 светильник	0,5	Т	24.11.16	Устинов А.А.	
11			Воронки концевые для кабеля 10 кВ, вводы 10 кВ (K53 -- ТП-1)		0,9	О	26.11.16	Суслаев А.В.	
12			Заделки концевые сухие для кабеля до 1 кВ (K53 -- ТП-1)		1,25	О	17.11.16	Суслаев А.В.	

Конец отчета
01.11.2016